·		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin		07 Mai 18	. .			
1		Tache	Projet global	90 hr	Mar 08.05.18	Mar 05.06.18	D	L	ММ	J	V	<u> </u>
2		-5	Phase analyse	22 hr	Mar 08.05.18	Mar 15.05.18		<u> </u>		_		
3		-5	Analyse Concurentielle	2 hr	Mar 08.05.18	Mar 08.05.18			Ь			
4		-5	Scenarios/UsesCases	3 hr	Mar 08.05.18	Mar 08.05.18						
5 🏢	_	-5	Maquettes	5 hr	Mar 08.05.18	Mer 09.05.18						
6		-5	MLD/MCD	3 hr	Mer 09.05.18	Lun 14.05.18						
7		- 5	Diagrammes de Classes	3 hr	Lun 14.05.18	Lun 14.05.18						
8		- 5	Documentation	6 hr	Lun 14.05.18	Mar 15.05.18						
9		-5	Implémentation	46 hr	Mar 15.05.18	Mar 29.05.18						
.0		-5	Front End	10 hr	Mar 15.05.18	Mer 16.05.18						
.1		-5	Création des tables MySQL	5 hr	Mer 16.05.18	Jeu 17.05.18						
.2		-5	Back End	25 hr	Jeu 17.05.18	Lun 28.05.18						
.3		-3	Documentation	6 hr	Lun 28.05.18	Mar 29.05.18						
.4		-5	Tests	22 hr	Mar 29.05.18	Mar 05.06.18						
.5		- 5	Navigation Front end	3 hr	Mar 29.05.18	Mer 30.05.18						
.6		-3	Récuperation des données	3 hr	Mer 30.05.18	Mer 30.05.18						
.7		- 5	Upload des fichiers	3 hr	Mer 30.05.18	Jeu 31.05.18						
.8		- 5	Archivage de Projet	4 hr	Jeu 31.05.18	Jeu 31.05.18						
.9		-5	Forum	3 hr	Jeu 31.05.18	Lun 04.06.18						
20		-5	Documentation	6 hr	Lun 04.06.18	Mar 05.06.18						
15 16 17 18 19 20		-5 -5 -5	Récuperation des données Upload des fichiers Archivage de Projet Forum	3 hr 3 hr 4 hr 3 hr	Mer 30.05.18 Mer 30.05.18 Jeu 31.05.18 Jeu 31.05.18	Mer 30.05.18 Jeu 31.05.18 Jeu 31.05.18 Lun 04.06.18						
		_	Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches exte	rnes	_		_	
Projet : Planification2 Date : Mar 08.05.18			Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons exter	nes	\Diamond			
			Jalon	♦	Durée uniquement		Échéance Avancement		•			
					Report récapitulatif manuel				<u>*</u>			
			·	ı	•							
			Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression	n manuelle				
			Tâche inactive		Début uniquement	Ε						

Page 1

