PROJET: monprojet

## Réalisé par: Emmanuel Janssens

Classe: SICA-2A

				Réalisé par: Emmanuel Janssens	Classe: SICA-2A
Jour	Semaine	Temps [h]	Туре	Description	Remarques/problèmes/déductions
08.05.2018	1	1.00	Analyse	Prise de connaissances du cahier de charge	
08.05.2018	1	1.50	Analyse	Réalisation de la planification initialle	
08.05.2018	1	1.50	Analyse	Analyse Concurentielle	J'effectue une recherche de divers site pour regroupper des fonctionalités qui pourrai sembler intéressant dans mon application Web
08.05.2018	1	0.50	Analyse	Réalisation des Uses cases	
08.05.2018	1	1.50	Analyse	Réalisation des scénarios	Je passe a la réalisation des maquettes car je suis actuellement bloqué sur les scénarios visuels possibles
08.05.2018	1	1.50	Analyse	Réalisation des maquettes	La réalisation m'est indispensable pour réaliser correctement les scénarios
08.05.2018	1	0.25	Documentation	Récpurération du template de documentation et début d'édition de ce dernier	
09.05.2018	1	1.50	Analyse	Réalisation des maquettes	
09.05.2018	1	0.50	Analyse	Réalisation des maquettes	Les maquettes principales ont été terminées il est possible que d'autres maquettes soit intégrées, je repasse donc a la rédaction des scénarios
09.05.2018	1	2.50	Analyse	Rédaction des scénarios	Quelques maquettes ont été mis a jour entre temps
09.05.2018	1	1.75	Analyse	Rédaction du MCD et MLD	Sur papier
14.05.2018	2	1.00	Analyse	Réalisation du MCD et MLD	Sur pc et validation du chef de projet nécessaire
14.05.2018	2	1.50	Documentation	Insertion des maquets, du MLD 1.0, MCD 1.0	
14.05.2018	2	1.50	Analyse	Relfexion sur l'utilisation des classes et rédaction des diagrammes de classes	Recherche sur les DAO en PHP
14.05.2018	2	0.75	Analyse	Réalisation des diagrammes de classes	
15.05.2018	2	1.00	Analyse	Rédaction de la section de l'analyse concurentielle	
15.05.2018	2	3.00	Documentation	Finalisation du MLD et rédaction de la section MLD	Dans le documentation j'explique le format de certain champ et pourquoi je décide de partir avec un format pareil
15.05.2018	2	1.00	Implementation	Adaptation du template, création du controlleur de base qui permet de naviguer dans les pages principales	A ce niveau je réalise uniquement l'aspect visuel du site et l'intéraction avec les liens et les boutons
15.05.2018	2	1.30	Implementation	Adaptation du template Rédaction de l'interaction utilisateur ( connexion, enregistrement, déconnexion, visualisation profil)	A ce niveau je réalise uniquement l'aspect visuel du site et l'intéraction avec les liens et les boutons
15.05.2018	2	1.30	Implementation	Adaptation du template Rédaction de l'interaction utilisateur ( connexion, enregistrement, déconnexion, visualisation profil)	A ce niveau je réalise uniquement l'aspect visuel du site et l'intéraction avec les liens et les boutons
16.05.2018	2	1.00	Implementation	Page de forum (visuel uniquement)	
16.05.2018	2	2.00	Implementation	Visualiser un projet (visuel uniquement)	J'ai perdu enormement de temps sur le système de tabulation
16.05.2018	2	0.50	Implementation	Visualiser une version	
16.05.2018	2	1.50	Implementation	Enregistrement d'un utilisateur	J'effectue des test avec la connexion a la base de données et le fonctionement de mon architecture
16.05.2018	2	0.74	Implementation	Connexion d'un utilisateur	
16.05.2018	2	1.50	implementation	Correxion sur la methode de connexion	pour me connecter a la base de donnée je n'utilisai pas des PDO de php de base, j'ai donc rechangé cela pour utiliser ces dernier et faire de même dans chaques methodes qui utilisaient encore les anciennes fonction. J'ai rencontrer quelques bugs qui m'on fait perdre un peu de temps mais j'ai réussi a corriger tout
17.05.2018	2	1.50	Implementation	Gestion des erreur lors du remplissage du formulaire	Gestion des erreurs de base, et verification de syntaxe simple dans les champs de texte
17.05.2018	2	0.75	Implementation	Implementation des acces de données pour les projets	Creations de données de tess pour les projets, et des fonctions qui peuvent y acceder
17.05.2018	2	1.50	Implementation	Ajout des fonctions vides potentiellement réutilisables, et suite sur la gestion de projet pour un utilisateur(Connecté)	Créations de toutes les autres classes de controlles et d'acces a la base de données, L'utilisateur peut visionner son projet et son profil
17.05.2018	2	0.50	Implementation	Téléchargement d'une machine virtuelle et configuration de base	J'ai téléchargé une machine virtuelle qui me permet de "Déploier" Mon site
17.05.2018	2	4.00	Implementation	Implémentation des fonctionalités générales / documentation /Creation de données de tests	