Jour 08.05.2018	Temps [h]	<b>Type</b> Analyse	Description  Prise de connaissances du cahier de charge	Remarques/problèmes/déductions
08.05.2018	1.50	<u> </u>	Réalisation de la planification initialle	
08.05.2018	1.50	Analyse	Analyse Concurentielle	J'effectue une recherche de divers site pour regroupper des fonctionalités qui pourrai
08.05.2018	0.50	•	Réalisation des Uses cases	sembler intéressant dans mon application Web  Je passe a la réalisation des maquettes car je suis actuellement bloqué sur les scénarios
08.05.2018 08.05.2018	1.50 1.50	<u>'</u>	Réalisation des scénarios  Réalisation des maquettes	visuels possibles La réalisation m'est indispensable pour réaliser correctement les scénarios
08.05.2018	0.25	Documentation	Récpurération du template de documentation et début d'édition de ce dernier	
09.05.2018 09.05.2018	1.50 0.50	<u> </u>	Réalisation des maquettes  Réalisation des maquettes	Les maquettes principales ont été terminées il est possible que d'autres maquettes soit
09.05.2018	2.50	Analyse	Rédaction des scénarios	intégrées, je repasse donc a la rédaction des scénarios  Quelques maquettes ont été mis a jour entre temps
09.05.2018 14.05.2018	1.75	Analyse	Rédaction du MCD et MLD  Réalisation du MCD et MLD	Sur papier Sur pc et validation du chef de projet nécessaire
14.05.2018 14.05.2018	1.50 1.50		Insertion des maquets, du MLD 1.0, MCD 1.0  Relfexion sur l'utilisation des classes et rédaction des diagrammes de classes	Recherche sur les DAO en PHP
14.05.2018 15.05.2018	0.75 1.00	·	Réalisation des diagrammes de classes  Rédaction de la section de l'analyse concurentielle	
15.05.2018	3.00	Analyse  Documentation	Finalisation du MLD et rédaction de la section MLD	Dans le documentation j'explique le format de certain champ et pourquoi je décide de partir avec un format pareil
15.05.2018	1.00	Implementation	Adaptation du template , création du controlleur de base qui permet de naviguer dans les pages principales	A ce niveau je réalise uniquement l'aspect visuel du site et l'intéraction avec les liens et les boutons
15.05.2018	1.30		Adaptation du template Rédaction de l'interaction utilisateur ( connexion,	A ce niveau je réalise uniquement l'aspect visuel du site et l'intéraction avec les liens et
15.05.2018	1.30	Implementation	Adaptation du template Rédaction de l'interaction utilisateur ( connexion, enregistrement, déconnexion, visualisation profil)	A ce niveau je réalise uniquement l'aspect visuel du site et l'intéraction avec les liens et les boutons
16.05.2018 16.05.2018	1.00 2.00	<u>.</u>	Page de forum (visuel uniquement) Visualiser un projet (visuel uniquement)	J'ai perdu enormement de temps sur le système de tabulation
16.05.2018	0.50	Implementation	Visualiser une version	
16.05.2018	1.50	Implementation	Enregistrement d'un utilisateur	J'effectue des test avec la connexion a la base de données et le fonctionement de mon architecture
16.05.2018	0.74	Implementation	Connexion d'un utilisateur	
16.05.2018	1.50	implementation	Correxion sur la methode de connexion	pour me connecter a la base de donnée je n'utilisai pas des PDO de php de base, j'ai donc rechangé cela pour utiliser ces dernier et faire de même dans chaques methodes qui utilisaient encore les anciennes fonction. J'ai rencontrer quelques bugs qui m'on fait perdre un peu de temps mais j'ai réussi a corriger tout
17.05.2018	1.50	Implementation	Gestion des erreur lors du remplissage du formulaire	Gestion des erreurs de base, et verification de syntaxe simple dans les champs de texte
17.05.2018	0.75	Implementation	Implementation des acces de données pour les projets	Creations de données de tess pour les projets, et des fonctions qui peuvent y acceder
17.05.2018	1.50	Implementation	Ajout des fonctions vides potentiellement réutilisables, et suite sur la gestion de projet pour un utilisateur(Connecté)	Créations de toutes les autres classes de controlles et d'acces a la base de données, L'utilisateur peut visionner son projet et son profil
17.05.2018 17.05.2018	0.50 4.00	Implementation	Téléchargement d'une machine virtuelle et configuration de base Implémentation des fonctionalités générales / documentation /Creation de	J'ai téléchargé une machine virtuelle qui me permet de "Déploier" Mon site
22.05.2018	0.50		données de tests  Correction d'un beug lors de la connexion	L'utilisateur se déconnectais immédiatement lors d'un raffraichissement de la page
22.05.2018	1.00	Implementation	Configuration de la machine virtuelle pour simuler la mise en ligne du serveur	Certains modules supplémentaires ont du être téléchargé sur la machine virtuelle (ssh2) pour le bon fonctionnement du site
22.05.2018	0.25	Implementation	Création des utilisateurs test sur le serveur pour acceder via FTP	Je ne sais pas encore comment crééer les utlisateurs FTP pour le serveur, je pourrai utiliser une connection annonyme pour l'instant mais pour une meilleure sécurité il serai
22.05.2018 22.05.2018	3.00 1.50		Configuration SSH2 pour windows  Configuration de PHP storm	Pour rendre la phase de test plus simple sans devoir a chaque fois upload les fichiers sur Pour pouvoir debugger correctement je ne peut plus utiliser VisualStudio code j'ai donc installer PHP storm avec liscence d'étudiant et j'ai réussi a le configurer en sorte de pouvoir débugger depuis ma machine virtuelle, Après avoir installer SSH2 sur ma machine LAMP j'ai réussi a effectuer des connexion SFTP sur mon serveur et a finaliser la configuration de PHP storm.  Depuis que j'ai mis mon site sur ma machine virtuelle je rencontre des beugs d'affichages au niveau des onglet. mais n'affectant pas le fonctionnement de mon site je décide de reporter ce problème à plus tard
23.05.2018	5.00	Implementation	Creation des utilisateurs FTP lors de l'enregistrement	Après avoir perdu énormément de temps a vouloir créer un utilisateur linux lors de l'enregistrement je décide finalement de partir avec un utilisateur unique qui pourra
23.05.2018	1.50	Implementation	Créer un nouveau projet	L'utilisateur peut désormais créer un nouveau projet avec une description de base
24.05.2018	1.00	Documentation	Documenter les problèmes survenus en SFTP	
24.05.2018	2.25	Implementation	Creation des versions pour un projet spécifique	L'utilisateur peut désormais créer une version sur le site, un dossier est mis a disposition sur le serveur et son contenu est listé maintenant je dois me concentrer sur l'upload des fichiers.
24.05.2018	4.00	Implementation	Gestion des messages sur le forum	Après avoir effectuer des recherches je n'arrive pas a trouver des solutions pour l'upload de fichier, je décide donc de me concentrer sur la fonction du forum et de reporter l'upload pour plus tard.  J'ai aussi corrigé une configuration du serveur Mysql qui permettait a un utilisateur d'entrer son pseudo sans majuscules alors qu'il s'est inscri avec une majuscule, cela crééais un dossier différent si l'utilisateur se connectai et crééais un projet Le code charactère apr défaut était UTF8 et j'ai changé ca en latin1_general
28.05.2018	1.00	Implementation	L'utilisateur peut desormais mettre a jour la description et le titre de son projet	J'ai rencontrer un petit bug resolu assez vite lors de la suppression d'un projet, je ne pouvais pas car la table version dépendais des projet donc il fallait juste supprimer les entrees dans la table version avant de supprimer le projet, de même pour les messages
28.05.2018	4.00	Implementation	L'administrateur peut desormais visualiser la liste de tout les utilsiateurs ainsi que la mettre a jour et supprimer des utilisateurs	J'ai eu des problèmes lors de la suppression des utilisateurs, et j'ai mis un peu de temps pour comprendre que c'est du au contrainte dans la base de données
28.05.2018	1.25		Envoyer des messages sur les forum	L'utilisateur peut desormais poster des messages sur les sujet specifiques
29.05.2018	2.00	Implementation	Recuperation et changement de mot de passe	L'utilisateur peut desormais changer son mot de passe ainsi que faire la demande d'un nouveau mot de passe
29.05.2018	3.00	Implementation	Recherche d'un hebergeur web	J'ai recherche sur internet des hebergeur qui m'offriron la possibilité de heberger mon site facilement, j'en ai trouvé hostpoint.ch, j'ai du donc reconfigurer entierement mon environnement de devellopement pour pouvoir me connecter sur le serveur mis a disposition au lieu de travailler en local. j'ai evidemment rencontrer des problèmes de compatibilité avec les versions de bases de données ainsi que les données de connection, pour cela j'ai du abandonner la connection en SFTP au serveur et passer sur du FTP normal avec identification. Un site web fonctionnel est donc desormais a disposition sur l'hebergeur emmanue4.myhostpoint.ch/

29.05.2018	3.00	Documentation	Documenter la partie réalisation du site, commentaires+refactoring dans le code	J'ai rajouter des section dans la documentation epliquant le fonctionnement de certaines page cruciale au site, et j'ai aussi améliorer les commentaires dans le code
30.05.2018	2.00	Implementation	Désormais la connexion SFTP se fait avec du ssh2	J'ai du rechanger les fonction que j'utilisais précédement pour me connecter en FTP sur les serveurs de HOSTPOINT, car je réutilise désormais ma machine virtuelle pour fixer
30.05.2018	2.00	Documentation	Rédaction des tests a effectuer ainsi que certains points de réalisation	les serveurs de 11031 POINT, car je reutilise desormais ma machine virtuelle pour fixer
30.05.2018	2.25	Implementation	Upload des fichier en SFTP Sur le serveur	Je peux désormer créer des répertoires sur le serveur
31.05.2018	4.00		Upload des fichier en SFTP sur le serveur	Il est désormais possible de upload des fichier sur le serveurs sous le dossier spécifique d'une version, j'ai malheureusement encontré beaucoup de bug qui m'empêche de créer des dossier du au fait que les fonction de la librairie SSH2 ne créer et ne supprime pas les dossier récursivement, j'ai donc changer les code a travers le projet pour que les dossiers soit créer individuellement lors de chaque action.
31.05.2018	2.25	Documentation	Documentation du manuel d'utilisation	
04.06.2018	4.00	Documentation	Rédaction de la documentation et réalisation des tests	J'ai rédigé la suite de la documentation concernant les tests ainsi que les erreurs restante et les points a améliorer, ensuite j'ai terminer la documentation du code et la génération d'un document HTML avec doxygen
05.06.2018	6.00	Documentation	Rédaction de la documentation	La fin de la documentation à été rédigéle nouveau contenu sont le rapport de TPI les erreurs restantes le points a améliorer la bibliographie