**PROJET:** monprojet

## Réalisé par: Emmanuel Janssens

Classe: SICA-2A

Jour	Semaine	Temps [h]	Туре	Description	Remarques/problèmes/déductions
08.05.2018	1	1.00	Analyse	Prise de connaissances du cahier de charge	
08.05.2018	1	1.50	Analyse	Réalisation de la planification initialle	
08.05.2018	1	1.50	Analyse	Analyse Concurentielle	J'effectue une recherche de divers site pour regroupper des fonctionalités qui pourrai sembler intéressant dans mon application Web
08.05.2018	1	0.50	Analyse	Réalisation des Uses cases	
08.05.2018	1	1.50	Analyse	Realisation des scenarios	Je passe a la réalisation des maquettes car je suis actuellement bloqué sur les scénarios visuels possibles
08.05.2018	1	1.50	Analyse	Réalisation des maquettes	La réalisation m'est indispensable pour réaliser correctement les scénarios
08.05.2018	1	0.25	Documentation	Récpurération du template de documentation et début d'édition de ce dernier	
09.05.2018	1	1.50	Analyse	Réalisation des maquettes	
09.05.2018	1	0.50	Analyse	Réalisation des manuettes	Les maquettes principales ont été terminées il est possible que d'autres maquettes soit intégrées, je repasse donc a la rédaction des scénarios
09.05.2018	1	2.50	Analyse	Rédaction des scénarios	Quelques maquettes ont été mis a jour entre temps
09.05.2018	1	1.75	Analyse	Rédaction du MCD et MLD	Sur papier
14.05.2018	2	1.00	Analyse	Réalisation du MCD et MLD	Sur pc et validation du chef de projet nécessaire
14.05.2018	2	1.50	Documentation	Insertion des maquets, du MLD 1.0, MCD 1.0	
14.05.2018	2	1.50	Analyse	Relfexion sur l'utilisation des classes et rédaction des diagrammes de classes	Recherche sur les DAO en PHP
14.05.2018	2	0.75	Analyse	Réalisation des diagrammes de classes	
15.05.2018	2	1.00	Analyse	Rédaction de la section de l'analyse concurentielle	
15.05.2018	2	3.00	Documentation	Finalisation dii Mill) et redaction de la section Mill)	Dans le documentation j'explique le format de certain champ et pourquoi je décide de partir avec un format pareil
15.05.2018	2	1.00	Implementation	Adaptation du template, création du controlleur de base qui permet de naviguer dans les pages principales	A ce niveau je réalise uniquement l'aspect visuel du site et l'intéraction avec les liens et les boutons
15.05.2018	2	1.30	Implementation	Adaptation du template Rédaction de l'interaction utilisateur ( connexion, enregistrement, déconnexion,	A ce niveau je réalise uniquement l'aspect visuel du site et l'intéraction avec les liens et les boutons
15.05.2018	2	1.30	Implementation	·	A ce niveau je réalise uniquement l'aspect visuel du site et l'intéraction avec les liens et les boutons